# แผนปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการความรู้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

## (การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่งเพื่อการวางผังเมืองรวมด้วยโปรแกรมประยุกต์)

**ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : กรมโยธาธิการและผังเมือง**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน**

**องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่งเพื่อการวางผังเมืองรวมด้วยโปรแกรมประยุกต์**

**ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการวางผังเมืองรวมด้วยโปรแกรมประยุกต์ (GIS)**

**เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : 9 แห่ง**

| ที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | ปี 2549 | | | ปี 2550 | | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ที่ต้องมี | คณะทำงาน KM (สพม.,สวผ.,สบม.) | พ.ค. 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้<br>- ค้นคว้าจากเอกสาร/งานวิจัย/Internet<br>- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายใน/ภายนอก หน่วยงานเพื่อระดมสมองจัดการความรู้ที่ต้องใช้ | คณะทำงาน KM (สพม.,สวผ) | พ.ค. 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | รวบรวมความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่ | คณะทำงาน KM (สพม.,สวผ) | มิ.ย. – ก.ค. 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ประมวลและกลั่นกรอง<br>- ประชุมพิจารณารูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถอ้างอิงได้ | คณะทำงาน KM (สพม.,สวผ) | ก.ค. – ส.ค. 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | การเข้าถึงความรู้<br>- จัดทำช่องทางให้บุคลากรของกรมเข้าถึงแหล่งความรู้ | คณะทำงาน KM (สพม.,สบม. ,ศทส. ) | ก.ค. – ก.ย. 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้<br>- กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>- การดูงาน<br>- การสอนงาน/อบรม<br>การยกย่องชมเชย | คณะทำงาน KM (สพม.,สวผ.,สบม.)<br><br><br><br>สบม. | ส.ค. – ก.ย. 52<br><br><br><br>ธ.ค. 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | การเรียนรู้<br>- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้ โดยการเสวนาสัญจร หรือการเรียนด้วยตนเองผ่าน IT หรือจัดบอร์ดนิทรรศการ | คณะทำงาน KM (สพม.,สวผ., สบม.,ปชส.) | ส.ค. – ก.ย. 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | การวัดผล<br>- การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ | คณะทำงาน KM (สพม.,สวผ.,สบม.) | ก.ย. 52 | | | | | | | | | | | | | |