

แผนการจัดการความรู้แผนที่ ๒

แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)									
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : กรมโยธาธิการและผังเมือง								หน้าที่ : ๑/๔	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน									
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : ความรู้เรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวม									
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : จำนวนผังเมืองรวมที่ได้ดำเนินการประเมินผลและมีเอกสารรายงานประเมินผลผังเมืองรวม (จำนวนผัง)									
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ๒ ผัง									
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ/อุปกรณ์	สถานะ	หมายเหตุ
๑	การบ่งชี้ความรู้ คณะที่มงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมพิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	๑๕ ก.พ ๕๔	ร้อยละของจำนวน KM Team	๙๐%	KM Team	CKO KM Team หัวหน้า ทีมงาน KM	CoP	ดำเนินการ แล้ว	KMP ๑ CMP ๒,๓
๒	การสร้างและแสวงหาความรู้ ๒.๑ มอบหมายคณะทำงาน KM ผู้รับผิดชอบการสร้างและแสวงหาความรู้ วางแผนในการหาความรู้จากภายในและ ภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวม องค์ความรู้ ๒.๒ จัดประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ	มี.ค. - เม.ย. ๕๔ เม.ย. - พ.ค. ๕๔	จำนวนองค์ความรู้ จำนวนครั้ง ในการประชุม	๑ องค์ความรู้ ๑ ครั้ง	ผู้เกี่ยวข้องและ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๔ - ๘ คน	KM Team/ สพม.	CoP	เริ่ม ดำเนินการ	KMP ๒ CMP ๑,๒

แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)									
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : กรมโยธาธิการและผังเมือง								หน้าที่ : ๒/๔	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน									
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : ความรู้เรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวม									
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : จำนวนผังเมืองรวมที่ได้ดำเนินการประเมินผลและมีเอกสารรายงานประเมินผลผังเมืองรวม (จำนวนผัง)									
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ๖ ผัง									
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ/อุปกรณ์	สถานะ	หมายเหตุ
๓	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คณะทำงาน KM ได้รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติมนำมาพิจารณาและจัดให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป	เม.ย. - ส.ค. ๕๔	ร้อยละของจำนวน KM Team ของ สพม.	๙๐%	KM Team ของ สพม.	KM Team/ สพม.	ฐานข้อมูล	ระยะดำเนินการ	KMP ๓ CMP๑,๒,๓
๔	การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ ประมวลความรู้โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการร่วมพิจารณาองค์ความรู้และมีรูปแบบภาษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเรียบเรียงให้ทันสมัย เข้าใจง่าย เพื่อสะดวกในการค้นหา	เม.ย. - ส.ค. ๕๔	จำนวนฐานความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรอง	๑ ฐานความรู้	ผู้มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎกระทรวงผังเมืองรวม จำนวน ๔ - ๘ คน	KM Team/ สพม.	CoP	ระยะดำเนินการ	KMP ๔ CMP๑,๒,๓ และ ๔

แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)									
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที่ : ๓/๔									
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน									
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : ความรู้เรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวม									
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : จำนวนผังเมืองรวมที่ได้ดำเนินการประเมินผลและมีเอกสารรายงานประเมินผลผังเมืองรวม (จำนวนผัง)									
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ๒ ผัง									
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ/อุปกรณ์	สถานะ	หมายเหตุ
๕	<p>การเข้าถึงความรู้</p> <p>๕.๑ นำความรู้ มาพัฒนาเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงผังเมืองรวม</p>	พ.ค. - ก.ย. ๕๔	<p>จำนวนฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>จำนวนเอกสาร</p>	<p>๑ ฐานข้อมูล</p> <p>๑ เรื่อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่กรมและผู้สนใจทั่วไป</p> <p>จำนวน ๕๐ - ๑๐๐ คน</p>	<p>KM Team/ สพม. และ ศทส.</p>	<p>๑. ฐานความรู้</p> <p>๒. เว็บไซต์</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p>	<p>KMP ๕</p> <p>CMP ๒,๓ และ ๔</p>
๖	<p>การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>๖.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎกระทรวงผังเมืองรวม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน</p> <p>๖.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ (เว็บไซต์, จัดบอร์ดความรู้, เสียงตามสายฯ)</p> <p>๖.๓ จัดทำเอกสาร/คู่มือองค์ความรู้</p>	พ.ค. - ส.ค. ๕๔	<p>จำนวนครั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์</p> <p>จำนวนเอกสาร/คู่มือ</p>	<p>๑ ครั้ง</p> <p>๑ ครั้ง</p> <p>๑ เล่ม</p>	<p>เจ้าหน้าที่กรม</p> <p>จำนวน ๒๐ - ๓๐ คน</p>	<p>KM Team/ สพม.</p>	<p>Knowledge Forum</p>	<p>ระยะดำเนินการ</p>	<p>KMP ๖</p> <p>CMP ๒,๓ และ ๔</p>

แบบฟอร์ม ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)									
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด : กรมโยธาธิการและผังเมือง								หน้าที่ : ๔/๔	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน									
องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) : ความรู้เรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวม									
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KPI) : จำนวนผังเมืองรวมที่ได้ดำเนินการประเมินผลและมีเอกสารรายงานประเมินผลผังเมืองรวม (จำนวนผัง)									
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ๒ ผัง									
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ/อุปกรณ์	สถานะ	หมายเหตุ
๗	การเรียนรู้ ๗.๑ ให้ความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน การบรรยาย/เสวนา/การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน IT /จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ	พ.ค. - ส.ค. ๕๔	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๒๐ - ๓๐ คน	เจ้าหน้าที่กรม และผู้สนใจทั่วไป	KM Team/ ของ สพม.	Knowledge Forum	ระยะ ดำเนินการ	KMP ๗ CMP๑,๒,๓ ๔ และ ๕
	๗.๒ การยกย่องชมเชย	ก.ย. ๕๔	ร้อยละ ของกลุ่มเป้าหมาย	๑๐%	เจ้าหน้าที่กรม ที่รับผิดชอบ	KM Team/ ของ สพม.	การประเมินผล	ระยะสิ้นสุด ดำเนินการ	CPM ๖
ผู้ทบทวน : 					ผู้อนุมัติ : 				
(นายมนทล สุดประเสริฐ) รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)					(นายอุดม พัวสกุล) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)				